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栃木県 さくら市長 人見 健次

さくら市の概要

栃木県

さくら市

へのアクセス



さくら市の概要

鬼怒川と釣人

喜連川温泉

早乙女の桜並木

大公孫樹祭

東北地方太平洋沖地震 概要
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震度 ４ ５弱 ５強 ６弱 ６強 ７

 発生日時：2011年3月11日 14:46

 震 源：三陸沖

 震 源 域：岩手県沖～茨城県沖

 震源の深さ ： 約24km

 地震の規模： Mw＝ 9.0

 栃木県内震度 ： 震度４～６強

 さくら市の震度：震度５強

栃木県震度分布

さくら市震度分布

さくら市



さくら市 被害状況
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 死者：0名 (市民１名市外で被災)

 行方不明者：0名
 負傷者：11名

■ 人的被害

 全壊：2棟
 半壊：25棟
 一部損壊：2,507棟

■ 住宅被害

さくら市 被害状況

■ 避難勧告

 お丸山公園で土砂崩れのおそれがあり、平成23年3月15日

24世帯59名に避難勧告を発令する。
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さくら市喜連川倉ヶ崎（お丸山公園） 位置図

倉ヶ崎
さくら市喜連川

（倉ヶ崎）

倉ヶ崎(お丸山公園)

対策工施工中

スカイタワー
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さくら市喜連川 お丸山公園 被災状況 （東日本大震災）

○市道から公園にいた
る延長約600mに大規
模な開口亀裂（最大
深1.6m）が多数発生。

東日本大震災 (平成23年3月11日)

②市道：亀裂状況 ①公園：亀裂状況

お丸山公園航空写真

亀裂発生位置

①

②

市道

公園
○比高差約70mの段丘
崖

警戒設備位置図

警報システムの設置

亀裂計測装置

ｻｲﾚﾝ・
ﾊﾟﾄﾗｲﾄ

亀裂計測装置
亀裂計測装置

ｻｲﾚﾝ・
ﾊﾟﾄﾗｲﾄ

ｻｲﾚﾝ・
ﾊﾟﾄﾗｲﾄ

ｻｲﾚﾝ・
ﾊﾟﾄﾗｲﾄ

亀裂計測装置

斜面滑動時の緊急対応のため、警報システムを設置
亀裂計測装置に連動しｻｲﾚﾝ・ﾊﾟﾄﾗｲﾄが稼働
登録された携帯電話（周辺住民等）へ情報を発信

ｻｲﾚﾝ・ﾊﾟﾄﾗｲﾄ

亀裂計測装置



台風15号 新聞報道
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下野新聞 平成23年9月28日(水)

下野新聞 平成23年9月23日(金)

台風15号 新聞報道
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崩壊状況

台風15号 (平成23年9月21日)
崩壊状況

○斜面の一部が崩落し、人家等3棟が
全半壊した。

○37世帯97名に追加避難勧告。
避難者は合計61世帯156名となる。

○火山灰土層の地下水湧出部（↓印）
より崩壊。

平成24年5月降雨 (平成24年5月3日)

○低気圧に伴う降雨により2回目の
斜面崩壊が発生。

火山灰土層

砂礫層
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崩壊生状況

斜面崩壊構造模式図

地下水位

砂礫層

浸透自然排水

地震で緩んだローム層

砂礫層

水位上昇

地下水

通常時

豪雨時

湧水

斜面崩壊構造

○更新世の砂礫層の上部に
火砕流堆積物と火山灰土層

○降雨により地下水が亀裂に
流入し間隙水圧の上昇

地震で緩んだローム層
（火砕流堆積物、火山灰土層）
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対策工

アンカー工

切土工

切土工
○不安定土塊の除去と荷重の除去

アンカー工
○残存する土塊を抑止

横ボーリング工
○降雨時の間隙水圧を低減

のり枠工
○表層の保持

のり枠工

対策工：標準断面図



避難勧告解除と復旧状況

■ 対策工施工状況 (平成25年10月)

○対策工事の進捗は平成25年10月1日で93％

■ 避難勧告解除

平成24年11月１日 40世帯104名避難勧告一部解除
平成25年3月15日 21世帯52名避難勧告解除

お丸山公園整備

今後の課題

整備方針の立案

整備計画の策定

整備の実施

現在

温泉施設および展望台

温泉施設および展望台

城址跡の公園整備

城址跡の公園整備



独立行政法人 土木研究所 支援の状況

■ 現地対策工検討状況 (平成24年5月29日)


